| Numéro | Définition |
|---|---|
| #1 | Définir les spécifications de l’architecture REST |
| #2 | Installer la BDD |
| #3 | Installer le serveur |
| #4 | Remplir la base de données |
| #5 | Coder REST : Ajouter |
| #6 | Coder REST : Modifier |
| #7 | Coder REST : Lister |
| #8 | Coder REST : Visualiser |
| #9 | Coder REST : Supprimer |
| #10 | Installer le client |
| #11 | Coder les modèles |
| #12 | Coder le contrôleur Ajouter |
| #13 | Coder le contrôleur Éditer |
| #14 | Coder le contrôleur Lister |
| #15 | Coder le contrôleur Visualiser |
| #16 | Coder le contrôleur Supprimer |
| #17 | Coder l a vue Ajouter |
| #18 | Coder l a vue Éditer |
| #19 | Coder l a vue Lister |
| #20 | Coder l a vue Visualiser |
| #21 | Coder l a vue Supprimer |
| #22 | Écrire les tests d’accès HTTP à la base de données |
| #23 | Passer les tests d’accès HTTP à la base de données |
| #24 | Écrire les tests E2E |
| #25 | Passer les tests E2E |

Diagramme de GANTT prévisionnel

| | Jour 1 | | Jour 2 | | Jour 3 | | Jour 4 | | Jour 5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dev 1 | 1 | 2 | 4 | 7 | 22 | 12 | 15 | 18 | 21 | |
| Dev 2 | 1 | 3 | 5 | 8 | 24 | 13 | 16 | 19 | | 23 |
| Dev 3 | 1 | 10 | 6 | 9 | 11 | 14 | 17 | 20 | | 25 |